

PROCESO DATIC

FECHA : Socorro, Octubre 31 del 2022
DE : Coordinador DATIC
PARA : Oficina Calidad
ASUNTO : Informe Ejecutivo Avances Planes de Acción

PETIC 2022

En el área de desarrollo de software se han desarrollado completamente 2 de las actividades planificadas (Consulta Adolescente, Revisión por sistemas Consulta Especializada).

Avance completo en la adquisición de hardware en el *ítem 4.4. Repuestos*.

El indicador definido para medir el avance del PETIC para el 30/09/2022 registró un valor de avance del 27.94%.

PLAN DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO 2022

Se está desarrollando el cronograma de mantenimientos preventivos definido para el año 2022, a la fecha registrando un nivel de avance del 73.5%.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el marco del cronograma de actividades definido para la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información se han adelantado las siguientes actividades:

- Instalación de sensores de humo en el datacenter
- Mejoramiento de la seguridad perimetral.
- Programa de capacitación sobre seguridad informática a los funcionarios.
- Ampliación de las capacidades del servidor principal de datos.
- Aumento de la capacidad actual de soporte de las UPS.
- Instalación de sensores de humo en el datacenter.

Para la fecha el nivel de avance de las actividades planteadas es del 40%

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para la primera fase planteada para el 2022 se proyecta elaborar el análisis GAP (análisis de brecha) frente a la norma ISO 27000 y el Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI; actualmente el nivel de avance es del 0%. Se solicitó a una empresa especializada en el tema de seguridad informática una propuesta para la realización del análisis GAP.

Atentamente,



RONEY ARMANDO SUAREZ SUAREZ
Ingeniero de Sistemas-Coordinador DATIC